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证券代码：600388     证券简称：   龙净环保       编号： 临  2010-017 

 

福建龙净环保股份有限公司 

关于募集资金存放与使用情况的专项报告 

 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

 

一、 募集资金基本情况 

2009 年 4 月 30 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准福建龙净环保股

份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]345 号）核准龙净环保非

公开发行不超过 5,740 万股股票。公司与保荐机构（主承销商）根据询价情况、

募集资金投资项目资金需求量最终确定本次发行股数为 4,090 万股，发行价格为

15.50 元/股。 

2009年5月18日，公司本次发行募集资金全部到位，募集资金总额为63,395

万元，扣除发行费用 1,726.09 万元后，募集资金净额为 61,668.91 万元。天健

光华(北京)会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具

了天健光华验（2009）GF 字第 020009 号《验资报告》。 

二、 募集资金管理情况 

为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大

投资者的利益，公司于 2007 年 8 月制定了《募集资金管理制度》，并于 2009 年

5 月对《募集资金管理制度》进行了全面修订，明确规定公司募集资金存储、审

批、使用、变更、监督等内容。公司募集资金使用内控制度遵循规范、安全、透

明的原则。 

2009年 5月 25日，公司和保荐机构分别与中国银行股份有限公司龙岩分行、

招商银行股份有限公司厦门火炬支行、平安银行股份有限公司厦门分行签订了

《募集资金专户存储三方监管协议》。2009 年 7 月 8 日，经公司第五届董事会第
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六次会议审议通过，将公司在招商银行股份有限公司厦门火炬支行的募集资金专

用账户进行调整，调整为由项目实施主体厦门龙净环保技术有限公司（全资子公

司）在中国光大银行股份有限公司厦门分行开设募集资金专户。同日，厦门龙净

环保技术有限公司、保荐机构与中国光大银行股份有限公司厦门分行签订了《募

集资金专户存储三方监管协议》。 

公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的

存放、使用均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募

集资金管理规定》规定的情形。 

截至 2010 年 6 月 30 日止，公司募集资金专房存储及余额情况如下： 

单位：元 

募集资金存放银行 银行账号 截止日余额 备注 

中国银行股份有限公司龙岩分行 860002334528096001 0.00 
使用完毕，

已销户 
平安银行股份有限公司厦门分行 6512100026135 8,165,353.22 - 

招商银行股份有限公司厦门火炬支行 029900107610903 0.00 
划转完毕，

已销户 
中国光大银行股份有限公司厦门分行 029900107610903 141,620,276.36 - 

合计 - 149,785,629.58 - 

三、 募集资金项目使用情况 
2010 年上半年募集资金实际使用情况如下： 
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募集资金使用情况对照表 

单位：万元 

募集资金总额 61,668.91 本期投入募集资金总额 2,564.66 

变更用途的募集资金总额 - 

变更用途的募集资金总额比例 - 
已累计投入募集资金总额 47,040.61 

承诺投资项目 

已变更

项目，含

部分变

更（如

有） 

募集资金承

诺投资总额 

调整后投

资总额 

截至期末承

诺投入金额

（注 1）(1)

本年度投入

金额 

截至期末累

计投入金额

(2) 

截至期末累计

投入金额与承

诺投入金额的

差额 

(3)=(2)-(1) 

截至期末投入

进度（%） 

(4)=(2)/(1) 

项目达到预

定可使用状

态日期 

本年度实

现的效益

（注 2） 

是否

达到

预计

效益

项目可

行性是

否发生

重大变

化 

电袋复合式高效

除尘器产业化项

目 

未变更 13,000.00 13,000.00 11,000.00 754.54 7,242.76 -3,757.24 65.84 2010年 7月 - - 否 

新型节能电除尘

器产业化项目 
未变更 18,000.00 18,000.00 15,000.00  1,044.55  9,892.13 -5,107.87 65.95 2010年 7月 - - 否 

华电新疆乌鲁木

齐热电厂

2×300MW 机组

烟气脱硫特许经

营 BOT 项目 

未变更 10,400.00 10,400.00 10,400.00 765.57 9,619.63 -780.37 92.50 2010年 4月 456.59 - 否 

补充公司烟气脱

硫工程运营资金

项目 

未变更 20,268.91 20,268.91 20,268.91 20,286.09  100.08 - 2,144.62
不适

用
否 

合计 - 61,668.91 61,668.91 56,668.91 2,564.66 47,040.61 -9,645.48 83.01 - 2,601.21 - - 
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） 

1、“电袋复合式高效除尘器产业化项目”及“新型节能电除尘器产业化项目”未达到计划进度原因是：这两

个项目原定建设期为 2007 年 10 月至 2009 年 12 月，由于公司募集资金到位日期较晚为 2009 年 5 月，因此影

响两个项目的建设进度，项目建设进展顺利。 

2、“华电新疆乌鲁木齐热电厂 2×300MW 机组烟气脱硫特许经营 BOT 项目” 未达到计划进度原因是：该项

目原定的建设期为 2008 年 5 月至 2009 年 9 月，目前 1 号机组已于 2009 年 12 月正式投运，2 号机组因电厂

基建月延期至 2010 年 4 月竣工，本项目作为其配套项目也相应延期。 

项目可行性发生重大变化的情况说明 无重大变化 

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 

募集资金结余的金额及形成原因 不适用 

募集资金其他使用情况 无 

 

注 1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 

注 2：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截止 2010 年 6 月 30 日，电袋复合式高效除尘器产业化项目、新型节能电除尘器

产业化项目尚未实施完毕，尚未产生效益。补充公司烟气脱硫工程运营资金项目对公司的脱硫业务的发展起到综合的推动作用，效益难以单独核算，上述效益数据系脱硫业务 2010

年 1-6 月净利润。 

注 3：补充公司烟气脱硫工程运营资金项目本年度投入金额比募集资金承诺投资总额多 17.18 万元，系补充公司烟气脱硫工程运营资金的募集资金专户中产生利息收入，该部

分资金也一并被用于补充公司的流动资金。 
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四、 闲置募集资金补充流动资金的情况和效果 

报告期，公司不存在以闲置募集资金补充流动资金的情况。 

五、 募集资金投向变更的情况 

报告期，公司不存在募集资金投向变更的情况。 

六、 其他需要说明的情形。 

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管

理不存在违规情形。 

 

特此公告 

福建龙净环保股份有限公司 

董事会 

2010 年 8 月 29 日 

 

 


